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	设计招标申请
	表号 



	
	□通知
	□通报
	□ 纪要
	■报告
	□ 计划
	  

	
	□紧急
	■请审阅
	□请速办理
	□请答复
	■请传阅
	

	
	招标办：

玲珑集团菌棒厂项目拟建设菌棒厂项目。现对  菌棒厂规划、方案、施工图(含室外管线)设计进行招标。

建筑规模与功能：

（1）规划总图：68382平米，约102.6亩
（2）方案设计：约25000 ㎡，其中已有旧厂房改造约14000㎡，新建菌菇培养间、料场、办公楼等约11000㎡。含鸟瞰、报建文本等设计
（3）施工图设计：约25000 ㎡，其中已有旧厂房改造约14000㎡，新建菌菇培养间、料场、办公楼等约11000㎡。含管线和设备用房

其他要求 （1）以上设计内容包含厂区内所有室外管线设计。（2）包含所有相关的设备用房设计。（3）包含厂区内6m以下挡土墙设计。（4）原已有需改造的建筑需要现场勘察，因原始图纸不全，需要勘察后绘制图纸。（5）做到合理利用已有建筑及设备用房。（6）配合设备厂家或工艺单位进行相关施工图设计。（7）所有的设计内容不得出现二次设计的情况。（7）设计内容需满足当地规范以及政府条文，中标后不得因投标时漏报或者对当地政策不了解为理由而增加设计费用。
（以上面积为暂定数实际面积需根据后期建筑图纸审查的结果为准，功能需设计单位根据实际需求进行完善调整）。

注意事项：（根据不同类型设计填写）

1、 各专业变更工作量不超过10%的，不收取变更费用；超过10%时，变更设计费按照设计费单价*变更面积收取费用。变更提交时间依据双方约定为准，最终变更调整时间需经甲方认可，超过甲方要求时间每逾期一天减收设计费2000元。根据甲方要求进行小范围变更的设计内容，乙方需在3个工作日内提交设计成果。若为重大变更，则双方另行商定提交时间，以甲方约定时间为准
2、 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的图纸设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。收到审查意见后15日内完成图纸审查，由乙方原因造成延误时，每延误一天减收设计费5000元。乙方按合同规定时限保质保量的交付设计文件直至项目开始施工、竣工全过程，负责向甲方及施工单位进行设计
3、乙方在按时完成各阶段的设计任务时，其设计成果中的设计错误数量不得超过下述规定： II类问题不多于5个（含5个）及III类问题不多于4N个（含4N个，N为A1标准图纸数量）且无I类问题；如出现I类问题，每个罚款人民币2万元整，II类问题多于5个者，每增加一个问题罚款人民币3000元整，III类问题多于10个者，每增加10个问题罚款人民币500元整（不超过10个按照10个计算），甲方有权在甲方向乙方支付的任何费用中扣除。

1）I类错误：                          

A．严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误。如建筑专业：规划中消防间距不够，而又未采取措施；防火分区面积超规定，电梯、楼梯厅不符合防火要求等。

设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。如

建筑专业：总平面竖向设计错误；轴线错误或对不上，楼梯碰头；视线计算错误等。

结构专业：楼梯碰头，结构类型选择不对等；

电气专业：进户电缆选择不经计算随意标注，造成工程造价浪费。

2）II类错误：

A．局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大。如建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不合防火规范等。

B.设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。如建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热防水防潮等的技术处理欠妥等。

电气专业：平面图线缆根数基本不标注

C.各专业相互冲突。

3）III类错误；

A．容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。如建筑专业：图纸目录不全、表达不够清楚、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。

结构专业：与建筑专业轴号不统一，结构的预留洞口与各专业不统一，结构梁柱的定位尺寸与建筑专业不符等。

电气专业：系统图中线缆标注错误。

B．工程配合中的一般性错误，容易修正，且不致影响使用效果和安全。

4、对于新建建筑投标时应当提出用钢量和混凝土用量的限额设计：
设计项目名称

钢筋用量（kg/ ㎡）

混凝土用量（m³/㎡）

备注

1）本限额指标作为本工程结构用钢量的上限值。

2）结构钢用钢量包含按照门式刚架轻型钢结构估算，包括主钢架和次结构。（次结构主要包括屋面檩条、墙檩、屋面支撑、柱间支撑等）

3）结构形式为钢筋混凝土时，含钢量为不与土壤接触的完整楼层主要结构构件（框架柱、框架梁、结构楼板）用钢量。

4）计算所取面积为对应的结构面积。

5）若项目实际用钢量超出以下限值，所产生费用由乙方承担

5、除满足国家规范外，还应满足当地地方性规范要求。                                         

6、因乙方设计原因造成的损失由乙方承担，费用为损失的100%。
7、付款节点及形式：（1）规划及方案经甲方确认后付款30日内20%；（2）规划及方案报规通过后30日内付款20%；（3）施工图完成并通过图纸审查后30日内付款50%（需完成室外管线和其他设备用房施工图设计）（4）竣工验收后30日内付款10%
8、对于投标单位答疑时间为3日。
9、参与投标的设计单位需要同时提交技术标和商务标。

10、确认参与投标的设计单位需要缴纳1万元作为保证金，该保证金在定标并签订设计合同后退回。
保证金账户：玲珑集团有限公司    税号91370685165240379N   招远市泉山路50号 0535-8243057   中国工商银行股份有限公司招远市支行1606021739024571905

11、其他要求 招标文件中的内容为后期中标后签订合同中的内容，若有异议在招标时提出，若中标后提出，则该标作废，保证金不予退还。                                    
以上当否，请领导批示

山东玲珑置业有限公司

        2022.3.19
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